

Утверждаю

Заведующий Ю.Е. Жукова

Приказ 04-08/2-2 от 16.01.2023

Принято на педагогическом совете

Протокол № 4 от 16.01.2023



Дорожная карта

Приведения ООП ДОО в соответствии с ФОП ДО на переходный период

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

№	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Февраль - март	Заведующий члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП на предмет соответствия ФОП ДО	Март-апрель	Рабочая группа	Аналитическая таблица

	(соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО). Анализ программ дополнительного образования, с учетом расширенного в ФОП ДО объема и содержания дополнительной части ООП				Рабочая группа	Аналитическая справка
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО.	Май			Рабочая группа	Результаты анкетирования педагогов
4	Анализ образовательных потребностей для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участников образовательных отношений.	Май			Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО
5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	Апрель-июль			Рабочая группа	Текст обновленной ООП ДО
6	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Август			Рабочая группа	Протокол педсовета, решения о принятии ООП ДО
7	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО	Август			Педагогический коллектив ДОО	Обновленная ООП утверждена
8	Утверждение обновленной ООП ДО	До 31.08.			Заведующий	
2. Нормативно-правовое обеспечение						
9	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДОО	февраль			Рабочая группа	Утверждены локальные акты
10	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Постоянно			Рабочая группа	Создан пополняемый банк документов
11	Изучение пакета нормативно-	Постоянно			Рабочая группа,	Протоколы заседаний рабочей группы, педагогических советов

	правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДОО		педагоги ДОО	
12	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, их актуализация (при необходимости)	Апрель	Рабочая группа	Отчет, проекты (при необходимости) локальных актов ДО.
3. Кадровое обеспечение				
13	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Март, апрель, май, август	Заведующий, старший воспитатель	В годовой план внесены соответствующие изменения
14	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, курсах, конференциях и других мероприятиях по переходу на ФОП ДО.	Январь-август	Заведующий, старший воспитатель	Сертификаты, план участия педагогов в мероприятиях
4. Материально-техническое обеспечение				
15	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДОО на основе ФОП ДО	Май	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДО в соответствие с ФОП ДО
16	Приобретение оборудования и пособий для осуществления образовательной деятельности	Июнь	Заведующий, завхоз	Обновленная материально-техническая и методическая база
5. Информационное обеспечение				
17	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель - сентябрь	Рабочая группа, педагоги	Планы и протоколы родительских собраний, презентаций, консультаций
18	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДО	Постоянно	Рабочая группа	Информация размещена на сайте, краткая презентация ООП скорректирована